GEMEENTE
VALKENSWAARD

de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA
Valkenswaard
Telefoon
(040) 208 34 44
Telefax
(040) 204 58 90
e-mail
gemeente@valkenswaard.nl
homepage
www.valkenswaard.nl

Aan de fractie Helder & Gedreven
t.a.v. de heer Hovens

Kenmerk: 13uit05510
Onderwerp: Art. 41 RvO
Behandeld door: B. Verlijsdonk, telefoonnummer: 06-13690504
Bijlage: --
Datum: 08-08-2013

Geachte heer Hovens,

In uw brief d.d. 26 juni 2013 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde - een aantal vragen omtrent de voortgang van het Westparallel-proces. Hieronder gaan wij in op de door u aangehaalde punten. Deels is de informatie ook terug te vinden in de voortgangsrapportage die u op 11 juli jongstleden namens het college ontving van de griffie.

vraag 1: *"De fractie H&G zou graag op de hoogte gebracht willen worden van de actuele stand van zaken met betrekking tot de N69 en de nieuwe west parallel gezien de laatste ontwikkelingen".*

Het antwoord op de gestelde vraag is: Nagenoeg alle deelonderzoeken ten behoeve van de project MER Westparallel zijn inmiddels afgerond en getoetst. De bijbehorende rapportages liggen in concept klaar voor vaststelling door Gedeputeerde Staten. Enige uitzondering hierop vormt het geohydrologisch onderzoek, waarvan het onderdeel Grondwatermodel nog niet gereed is (zie ook hieronder). Zoals in de meest recente informatiebrief van de provincie aan uw raad is aangegeven is de volgende – cruciale - stap in het proces de bijeenkomst van de Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe Verbinding waarin deze het Voorkeursalternatief (VKA) voor de Westparallel kiest en hierover advies uitbrengt aan de Stuurgroep. Deze bijeenkomst is gepland op 27 september aanstaande. Deze datum is gekozen omdat op dat moment ook het geohydrologisch onderzoek is afgerond. Helaas resteert slechts een korte periode om de respectievelijke achterbannen – waaronder ook uw raad – in te lichten over de uitkomsten van de deelonderzoeken. Voor dit laatste organiseert de provincie een informatieavond voor alle betrokken gemeenteraden op donderdag 19 september. Op woensdag 25 september

0.10

is een extra themabijeenkomst voor uw raad gepland om de uitkomsten van de deelonderzoeken samen met het college te bespreken.

Vraag 2: *"Blijkbaar zijn er hydrologische onderzoeken gedaan. In opdracht van wie zijn deze onderzoeken uitgevoerd, wat is de uitkomst van deze onderzoeken en wat is/wordt er met deze uitkomst gedaan?"*

Het antwoord op de gestelde vraag is: Zoals hierboven al is aangegeven is het geohydrologisch onderzoek nog niet geheel afgerond. Met name de modelberekeningen voor het grondwater vergen veel voorbereidingstijd en kunnen niet eerder dan medio september beschikbaar komen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht en onder regie van de provincie. De ambtelijke Themagroep Water, met daarin vertegenwoordigers van de meest betrokken partijen (waaronder Valkenswaard) begeleidt de uitvoering van het onderzoek zowel inhoudelijk als procesmatig. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond is het niet mogelijk om nu al aan te geven wat de uitkomsten ervan zijn. De meeste partijen hechten er echter wel veel waarde aan, omdat de hydrologische aspecten van het tracé vanwege de nabijheid van het Keersopdal waarschijnlijk zwaar zullen meewegen in de keuze van het VKA. Dit geldt ook voor de gemeente Valkenswaard.

Vraag 3: *"Zijn er nog meer onderzoeken gedaan in dit gebied die van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, welke en wat is daar het resultaat van? Tevens vragen wij per ommegaande een kopie van het uitgevoerde geo-hydrologisch onderzoek dat de grondwatersystemen onder het dal van de Keersop en de weilanden die er aan grenzen heeft onderzocht met tevens de conclusies uit dit rapport. Indien ook andere rapporten zouden wij ook daarvan een kopie willen ontvangen". Tevens vragen wij om een kopie van de gespreksrapporten betreffende dit onderwerp over de laatste maanden!*

Het antwoord op de gestelde vraag is: Er is een groot aantal deelonderzoeken verricht in de afgelopen maanden. Het gaat om deelonderzoeken op het gebied van verkeer en vervoer, natuur, landschap, landbouw, bodem, geluidhinder, luchtkwaliteit, trillingen, gezondheid en (geo)hydrologie. Zoals gezegd liggen de concept-rapportages inmiddels gereed voor vaststelling door Gedeputeerde Staten. Zolang dit nog niet is gebeurd is de afspraak tussen de betrokken partijen dat de informatie niet wordt verspreid. Ons college heeft derhalve niet in de vrijheid uw raad nu kopieën van de deelonderzoekrapportages te leveren. Dezelfde afspraak geldt voor de gespreksrapporten. Wel dringen wij er continu bij de provincie op aan om de informatie hieromtrent zo snel en compleet mogelijk met u te delen.

GEMEENTE
VALKENSWAARD

Met excuses voor het feit dat door de vakantieperiode beantwoording van uw vragen enige weken op zich liet wachten hopen wij u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris,	burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck	drs. A.B.A.M. Ederveen

0.10