
uitwerkingsfase
10 oktober 2012



bespreekpunten

Opening

Overzicht gebeurtenissen zomer periode

toelichting vervolgproces uitwerkingsfase

Vervolg Grenscorridor N69



• instemming gemeenteraad in mei

• instemming Provinciale Staten in juni

• ondertekening Gebiedsakkoord N69 in juni

• start uitwerkingsfase in juli (bestuurlijk overleg)

• nadere afspraken over uitwerkingsfase in aug/sept

• nu: 

start inhoudelijke werkzaamheden

overzicht gebeurtenissen zomerperiode



opgave voor Valkenswaard

• deelnemen + sturen regionaal uitwerkingsproces

• belangen Valkenswaard inbrengen en verdedigen

• eigen programma afstemmen met regionaal proces

• nulplusmaatregelen Valkenswaard uitwerken

• afstemming binnen gemeente organiseren

• interne en externe communicatie en participatie regelen 



• hoe verder met ingediende moties (raadsinformatie)

• ‘prominente’ rol gemeente Valkenswaard veilig gesteld

• second opinion fietspad Oude Spoorbaantracé uitgezet

• positioneren klankbordgroep lokaal en regionaal

• opstellen gemeentelijk mobiliteitsplan

• interne organisatie gemeente geregeld:

programmaplan N69

naar aanleiding van 

raadsbehandeling



• algehele leiding over proces

• verantwoordelijk voor:

- uitwerken Nieuwe verbinding 

tracé WP, aansluitingen, mitigatie en compensatie

- Gebiedsimpuls, samenstellen maatregelenpakket en 

uitvoeringsplan

- coördineren en bewaken voortgang Nulplusmaatregelen

• zorgen voor planologische verankering Nieuwe verbinding

uitwerkingsfase:

wat doet provincie?
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regionaal proces



• volgend op regionaal proces

• nakomen verplichtingen Gebiedsakkoord

• verantwoordelijk voor uitwerken Nulplusmaatregelen

• regionaal participeren in:

- Nieuwe verbinding (Westparallel) 

- Gebiedsimpuls

- Nulplusmaatregelen

• besluitvorming regelen

• coördinatie binnen gemeente

uitwerkingsfase:

wat doet gemeente?
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• nieuwe verbinding 

- uitwerking tracé Westparallel (2014)

- aansluitingen Dommelen en Valkenswaard (2014)

• gebiedsimpuls

- maatregelenpakket en uitvoeringsplan (2013)

• contracten

- overdracht N69/Eindhovenseweg-Luikerweg (2013)

- afhandeling en overdracht dossier Lage Heideweg (2013)

inhoud programmaplan



• nulplusmaatregelen Valkenswaard
- fietspad Oude Spoorbaantracé (2013)

- dynamische verkeersinformatie met regelscenario’s (nnb)

- reconstructie Europalaan (2013)

- reconstructie Luikerweg/Zuidelijke Randweg (2015)

- reconstructie Zuidelijke Randweg/Molenstraat (2015)

- reconstructie De Vest/Zeelberg (2015)

- reconstructie J.F. Kennedylaan/Leenderweg (2015)

- reconstructie Luikerweg/Dommelseweg (2017)

- reconstructie Dommelseweg/ Nwe Waalreseweg (2017)

- herinrichting tracé N69-zuid (?)

- geluidreducerend asfalt Zuidelijke Randweg (nnb)

inhoud programmaplan



• nulplusmaatregelen Valkenswaard
- inrichting verblijfsgebieden binnen kom (2015)

- inrichting 60 km/h-zones buiten kom (2015)

- herinrichting Eindhovenseweg centrum (masterplan centrum, 2015)

- aanpassing parkeerbeleid (nnb)

- uitvoeren plan vrachtwagenverbod (nnb)

- onderzoek venstertijden bevoorrading (nnb)

- P+R terrein in combinatie met carpoolplekken (nnb)

- HOV-infra Valkenswaard (vanaf 2022)

• gemeentelijke projecten
- mobiliteitsplan (2012/2013)

- waterberging Keersop (2014)

- waterbergingValkenswaard-Zuid (2014)

inhoud programmaplan



• centraal geregeld via provincie

• eigen verantwoordelijkheid invullen via vaste kanalen:
- wekelijks voortgangsoverleg met portefeuillehouder;
- regionaal bestuurlijk proces via verslagen en via coördinatieteam
- tweemaandelijks met regiegroep via standaard rapportage
- tweemaandelijks met gemeenteraad via standaard rapportage
- klankbordgroep via periodieke bijeenkomsten

• wijze van informeren burgers/ondernemers nog bepalen

• communicatieplan opstellen met communicatiemedewerker

• werken met gemeentelijke klankbordgroep ‘stroomlijnen’

informatie en communicatie


